

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงพยาบาลบางปะกง

คำนำ

โรงพยาบาลบางปะกง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ โดยเป็นการวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวม ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินบำรุง งบค่าบริการทางการแพทย์ เงินบริจาค ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ร้อยละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการสูงสุด และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

งานพัสดุ โรงพยาบาลบางปะกง

ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๔
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	๕
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๕
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
บรรณานุกรม	๖

๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลบางปะกง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

๑. งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจำแนกเป็นรายหมวด
๒. จำแนกร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. จำแนกร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ : งบประมาณภาพรวมจำแนกเป็นรายหมวด

หมวดรายจ่าย	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง						
- สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างห้องผ่าตัด ปลอดเชื้อ จำนวน ๒ รายการ	๑	๗,๗๗๓,๘๕๔	๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีผู้เสนอ ราคาเพียงรายเดียว จึงยกเลิกเพื่อดำเนิน การจัดหาใหม่
- ครุภัณฑ์ เครื่องเอกซเรย์ระบบ ดิจิตอลแบบเคลื่อนที่	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ไม่แล้วเสร็จ
รวม	๒	๑๑,๒๗๓,๘๕๔	๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
เงินบำรุงโรงพยาบาล						
- หมวดค่าใช้สอย	๕๐๗	๑๗,๙๙๐,๑๓๘.๑๖	๑๐๐	๒๕,๖๖๙,๕๑๗.๑๘	๑๔๒.๖๙	แล้วเสร็จตามแผน (ใช้เกินวงเงินงบ ๗,๖๗๙,๓๗๙.๐๒ บาท)
- หมวดค่าวัสดุ	๙๗๖	๒๘,๔๘๔,๓๓๗.๔๓	๑๐๐	๒๗,๑๗๐,๔๕๒.๑๗	๙๕.๓๙	แล้วเสร็จตามแผน (ประหยัด งบประมาณ ๑,๓๑๓,๘๘๕.๒๖ บาท)

- หมวดค่าครุภัณฑ์	๓๖	๓,๔๑๕,๒๐๒.๓๕	- ๒ - ๑๐๐	๒,๙๖๑,๘๐๐	๘๖.๗๒	แล้วเสร็จตามแผน (ประหยัด งบประมาณ ๔๕๓,๔๐๒.๓๕ บาท)
รวม	๑,๕๑๙	๔๙,๘๘๙,๖๗๗.๙๔	๑๐๐	๕๕,๘๐๑,๗๖๙.๓๕	๑๑๑.๘๕	
เงินงบประมาณ (ค่าเสื่อม)						
- สิ่งก่อสร้าง						
๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ	๑	๓,๗๕๘,๒๐๐	๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่แล้วเสร็จตาม แผนเนื่องจากไม่มี ผู้เสนอราคา
๒. ก่อสร้างผนังคอนกรีต กันน้ำพร้อมรั้วคอนกรีต	๑	๑,๐๕๕,๒๙๙	๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่แล้วเสร็จตาม แผนเนื่องจากมีการ ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการ
๓. ซ่อมแซม รพ.สต. หนองจอก	๑	๔๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑๐๐	แล้วเสร็จตามแผน
รวม	๓	๕,๒๒๓,๔๙๙	๑๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๗.๘๕	
รวมทั้งสิ้น	๑,๕๒๔	๖๖,๓๘๗,๐๓๐.๙๔	๑๐๐	๕๖,๒๑๑,๗๖๙.๓๕	๘๔.๖๗	


**ตารางที่ ๒ : ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนครั้ง ๑,๕๒๔	๗	-	๑,๕๑๗
จำนวนร้อยละ (๑๐๐%)	๐.๔๖	-	๙๙.๕๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลบางปะกง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง, งบเงินบำรุงโรงพยาบาล และงบลงทุน (ค่าเสื่อม) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๒๔ โครงการ

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖
- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๕๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔

ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง



ตารางที่ ๓ : ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนงบประมาณ ๖๖,๓๘๗,๐๓๐.๙๔ บาท	๑๖,๑๒๗,๕๖๖	-	๕๐,๒๕๙,๔๖๔.๙๘
จำนวนร้อยละ (๑๐๐%)	๒๔.๒๙	-	๗๕.๗๑

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลบางปะกง พบว่าเป็นจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๖๖,๓๘๗,๐๓๐.๙๔ บาท โดยดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) รวมทุกวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๒๗,๕๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๙ โดยแยกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
 - เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง เป็นเงิน ๗,๗๗๓,๘๕๔ บาท
 - เงินลงทุน (ค่าเสื่อม) เป็นเงิน ๓,๗๕๘,๒๐๐ บาท
 - เงินบำรุงโรงพยาบาล เป็นเงิน ๔,๕๙๕,๕๑๒ บาท

๒. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมทุกวงเงินงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๒๕๙,๔๖๔.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๑ โดยแยกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้

- เงินงบบุคลากร (ค่าเสื่อม) เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท
- เงินบำรุงโรงพยาบาล เป็นเงิน ๔๙,๘๔๙,๔๖๔.๙๔ บาท



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- ๒.๑ การดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างมีผู้เสนอราคาน้อยราย หรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องประกาศยกเลิก เพื่อดำเนินการประกวดราคาจัดหาใหม่ ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน วิธีการ และนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ทุกตำบลในเขตอำเภอบางปะกง, กำจัดขยะติดเชื้อ, การทำความสะอาดสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อ
- ๒.๓ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มีข้อจำกัดด้านบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจากต้องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้ทันกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประกอบกับต้องคีย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ซึ่งในเวลาราชการระบบไม่มีความคล่องตัว

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

- ๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน
- ๓.๒ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างกระชั้นชิดกับวันที่ต้องการใช้พัสดุ เนื่องจากหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุทำเรื่องกระชั้นชิด จึงทำให้จัดหาพัสดุไม่ทันตามกำหนด
- ๓.๓ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในเวลาราชการมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ทำให้ระบบไม่คล่องตัวการทำงานผ่านระบบจึงมีความล่าช้า
- ๓.๔ หน่วยงานมีความต้องการให้จัดหาพัสดุเร่งด่วน ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ต้องจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบ่อยครั้ง

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

จำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจากการจัดสรร	วงเงินที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้จริง	ประหยัดงบประมาณได้	คิดเป็นร้อยละ
๑,๕๒๔	๖๖,๓๘๗,๐๓๐.๙๔	๕๖,๘๗๓,๖๘๑.๓๕	๕๖,๒๑๑,๗๖๙.๓๕	๖๖๑,๙๑๒	๑.๑๖

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๑,๕๒๔ โครงการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๖,๓๘๗,๐๓๐.๙๔ บาท (หกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ (งบเงินอุดหนุน และงบค่าเสื่อมฯ) เป็นเงิน ๑๖,๐๘๗,๓๕๓ บาท (สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๕๑๙ โครงการ วงเงินดำเนินการ ๕๖,๘๗๓,๖๘๑.๓๕ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกกร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้จริง ๕๖,๒๑๑,๗๖๙.๓๕ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) สามารถประหยัดงบประมาณจากการจัดหาได้ ๖๖๑,๙๑๒ บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖

๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๕.๑ เร่งรัดการจัดจ้างโครงการงบเงินอุดหนุน และงบค่าเสื่อมฯ ให้แล้วเสร็จได้ผู้รับจ้างภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ๕.๒ ดำเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก กรณีที่ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ๒ ครั้ง แล้วยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
- ๕.๓ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ เพื่อทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

นางชมัยพร สมจิตร์รักษากุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

บรรณานุกรม

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

